

ME מירב הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ

נושא הישיבה:			סיוור קבלנים מ.א שדות נגב			
פרויקט:			עבודות פיתוח אמפי ביה"ס נועם תושיה			
תאריך:			10.08.26		מקום:	ישוב תושיה
נוכחים:			דרור נבגבקר מנהל פרויקט.			
קבלנים:			לפי רשימה מצורפת			

סיכום דברים:

נושא
1. יזמים יזמי הפרויקט שבנדון הינה המועצה האזורית שדות נגב
2. דגשים שנתנו לקבלנים בסיוור: - הוסבר לקבלנים כי העבודות מתבצעות בשטח ביה"ס בזמן הלימודים ועל הקבלן להתאים את העבודה והפועלים למוסדות חינוך. - על הקבלן יהיה לגדר את השטח בהתאם להנחיות של אגף הביטחון במועצה ועם כל האמצעים הנדרשים ועל חשבוננו. - עבודות הבטונים יבוצעו עם חומרים המתאים לעבודות עם בטון חשוף ללא תוספת מחיר. - כל הציווד לפרויקט נדרש לאשר לפני הביצוע בתיאום מול המזמין. - סעיפי עבודות לא לסיכום יופעלו בהתאם לתקציב לפי הנחה שהקבלן נתן.
3. קבלני משנה וספקים על הקבלן להגיש את רשימת קבלני המשנה והספקים המיועדים ו/או המתוכננים לעבוד עימו בפרויקט וכן את הספקים העיקריים בפרויקט זה לאישור המזמין, מנהל הפרויקט, המתכנן והפיקוח. קבלני משנה באינם בעלי ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות לא יאושרו לביצוע העבודה.
4. מסירת האתר לקבלן האתר יימסר לקבלן לצורך התחלה בעבודות הביצוע במצב הקיים כיום (as-is).
5. מסירת האתר למזמין האתר יימסר למזמין לאחר ביצוע מושלם של העבודות המתוארות, צירוף תיק מתקן, יומני עבודה ותוכניות עדות (as-made).
6. לוח הזמנים לוח הזמנים המעודכן לביצוע הפרויקט הכולל צו התחלת עבודה, התארגנות, קבלת אישורים מכל הגופים הרלוונטיים, הביצוע בשטח של כל המפורט בתוכניות ובמפרטים והמצאת כל הבדיקות והאישורים הנדרשים שיספרו החל מקבלת צו התחלת עבודה.
7. חשבונות כל החשבונות יוגשו בצירוף תיק חשבון עם דף שער חישובי כמויות ויומני עבודה חתומים ע"י הקבלן והפיקוח.
8. פיקוח על העבודות מפקח הפרויקט הינו: דרור נבגבקר, ארקדי ריפס

ME מירב הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ

9. פגיעות בתשתיות קיימות בנוסף לאמור במסמכי המכרז – על הקבלן לעבוד ביתר זהירות באזורים בהם יש חשש לתשתיות קיימות – במקרה של פגיעה, באחריות הקבלן וע"י הבלעדי לתקן את הפגיעה בתשתית ולהחזיר את המצב לקדמותו, באחריות הקבלן להוציא היתרי חפירה מכל הגורמים הרלוונטים.
10. בטיחות כללי הבטיחות הנוקשים ביותר חלים על הקבלן בכפוף לדרישות משרד העבודה, המשטרה ורשות אחרת. על הקבלן לדאוג להעביר תדריכי בטיחות לכל העובדים בשפת האם שלהם, לדאוג לנעלים מתאימות, לאישורים ורישיונות מתאימים לכלי צמ"ה ולמפעיליהם, להימנעות מנהל עבודה ומהנדס ביצוע מוסמכים ומאושרים ע"י משרד העבודה באתר בכל שעות העבודה. נושא הבטיחות הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן
11. ציוד מכני הנדסי כל הציוד המכני ההנדסי אשר בשרות העבודה של הקבלן המבצע ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו חייב באישורי מבחן תקינות שנתי של הכלים, צופר בזמן נסיעה לאחר ומפעילים בעלי רישיון נהיגה לכלי זה בתוקף. על הקבלן יהא להציג תיק רישיונות ציוד ומפעילים, ביטוח כלים וכד' טרם ביצוע העבודה.
12. בקרת תהליך לפני ובסיום כל שלב ביצוע יש להודיע למפקח מראש לצורך בקרת תהליך, בדיקת העבודה ואישורה. עבודה שתבוצע ללא אישור המפקח תפורק ע"ח הקבלן.
13. עיון והבנת החומר למכרז על המציע לוודא בטרם הגיש הצעתו, עיין והבין את כל האמור בחוברת המכרז לרבות כל מסמך המצורף אליה ושאינו מצורף אליה.
14. שאלות המציע שאלות והבהרות יש להעביר בכתב לדוא"ל dror0200@gmail.com עד לתאריך כפי שכתוב בחוברת המכרז לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה.
15. לסיכום ההנחיות שניתנו במהלך סיור זה באות לתת השלמה ו/או תוספת ו/או הדגשת חלק מהדברים שנראים חשובים לקידום ולביצוע פרויקט זה ואין בהם כדי לגרוע, להקל או לסתור את חוזה ההתקשרות של הקבלנים מול המועצה האזורית שדות נגב ו/או הנחיות אחרות המפורטות במפרטים הטכניים, כתבי הכמויות ובתוכניות.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה!

רשם : דרור נבגבקר

רשימת קבלנים המשתתפים בסיוור קבלנים חובה

מכרז פומבי מס': 64/2026 פיתוח אומפי ב"ס נועם תושיה

בתאריך: 10.8.26



מס'	שם הקבלן	טלפון	נייד	מחיל	חתימה
1	י.ה. מלכי		052-3991600	Shaymadi@icd.co.il	
2	רפ"מ / מ.ד		0549260922	ICD738@icd.co.il	
3	מא"מ ג.ה		0505292154	moabb555@gmail.com	
4	יר"מ חגית קרמלוביץ		0528934405	Yariv@yesodotcorp.co.il	
5	א'רמיה כ"א		0549826348	Sharon.hm@icd.co.il	
6	ב"א כ"א		0549070955	HAAMA@icd.co.il	
7	כרמל י"מ		0542211944	Itzack.vz@icd.co.il	
8	י"מ י"מ		0869224805	zctt@ygal-yashot.co.il	
9	ד"ר פ.ה. כ"א		0556642634	omerp@icd.co.il	
10	מ.ד. כ"א		0508730388	seamias@ametelecom.microsoft.com	
11	ב"א כ"א		053-2332316	benmosheltd@gmail.com	
12	מ.ד. כ"א		01-6927567	atma@ygal-yashot.co.il	
13					
14					